

# تبیین موفقیت پروژه های شرکت گاز با تأکید بر نقش روش های مدیریت پروژه

مجید رضازاده \*، 166،

1395-11-30

مدیریت پروژه به کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه است و منظور از موفقیت پروژه، دستیابی به برخی اهداف از پیش تعیین شده پروژه، از قبیل پارامترهایی مانند زمان، هزینه، عملکرد، کیفیت و ایمنی می باشد، لذا بکارگیری مدیریت پروژه در راستای دستیابی به موفقیت نیاز به استفاده از متد های متفاوت مدیریت پروژه می باشد، در این مطالعه تحقیقاتی به بررسی روابط میان به-کار-گیری روش مدیریت یک پروژه (PMM) و موفقیت در پروژه خواهیم پرداخت، و تاثیر زمینه اجرای پروژه روی این روابط را بررسی خواهیم نمود. در این پژوهش به بررسی تبیین موفقیت پروژه های شرکت گاز با تأکید بر نقش روش های مدیریت پروژه خواهیم پرداخت، جامعه آماری این پروژه کلیه پروژه های شرکت گاز استان گیلان در زمان تحقیق به تعداد 143 پروژه می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه جاسلین و همکاران (2015) بوده است. کلیه تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار اسپاس پی اسپاس، از روش آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشنامه و همچنین از معادلات ساختاری جهت بررسی روابط بین متغیرها استفاده شده است. نتیجه بررسی فرضیات تحقیق حاکی از تایید دو فرضیه از شش فرضیه اولیه و تاثیر مثبت و معنا دار روش مدیریت پروژه جامع و روش مدیریت پروژه مکمل بر موفقیت پروژه های عمرانی شرکت گاز استان گیلان می باشد.

کلمات کلیدی: روش‌های مدیریت پروژه، موفقیت پروژه، نظارت پروژه، نظریه احتمال، زمینه اجرای پروژه.

[Islamic Azad University, Rasht Branch - Thesis Database](#)

[دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها](#)